

## MasterClass Projectmanagement

### Spil in een project.

Lever je dagelijks een bijdrage aan het realiseren van mooi projecten binnen je organisatie? Doe je dat in de functie van (aankomend) werkvoorbereider – productontwikkeling – productie leider – teamleider of projectmanager. Is de kern van je werkzaamheden dat je een spilfunctie vervult tussen opdrachtgever en interne afdelingen (belangen) versus toeleveranciers en partners in de bouwkolom? Kortom, je hebt een belangrijke rol om alle belangen – taken – verantwoordelijkheden en informatie in goede banen te leiden!

Ben je er klaar voor om je skills (verder) te ontwikkelen?

### Voor wie is deze MasterClass Projectmanagement geschikt.

Ben je werkzaam in één van deze functies en je wilt je verder inhoudelijk ontwikkelen, of je ambieert om op korte termijn één van deze functies te gaan invullen, en je hebt minimaal een MBO-3 opleiding afgerond? Dan is de MasterClass Projectmanagement zonder meer voor jou geschikt.

### MasterClass Projectmanagement, zo werk het.

De MasterClass Projectmanagement bestaat uit 4 modules met in totaal 9 cursusdagen over een periode van 4 maanden. Tijdens deze interactieve cursusdagen word je door deskundige docenten meegenomen in de theoretische achtergrond van “wat is een project” – “communicatie en leidinggeven” – “financieel inzicht” en “data in projecten” waarbij sterk wordt ingestoken hoe je dit in je dagelijkse praktijk kunt toepassen. Je gaat zelf aan de slag met individuele en groepsopdrachten zodat je ook van elkaar kunt leren.

### MasterClass Projectmanagement – praktijkopdracht.

Tijdens module in word je al meegenomen in de praktijkopdracht die je in je bedrijf gaat uitvoeren. Een praktijkopdracht omdat we het belangrijk vinden dat je de theorie ook naar de dagelijkse praktijk vertaald. Als praktijkopdracht ga je een ProjectProcesAnalyse (PPA) uitvoeren. Via een digitale tool ga je een project van begin tot eind procesmatig monitoren. Vanuit de monitoring maak je verbeterpunten zichtbaar. De 5 meest belangrijk verbetervoorstellen ga je volledig uitwerken en presenteren. Vanuit BosMti word je persoonlijk begeleid in het uitvoeren van deze PPA door middel van 2 x een bedrijfsbezoek.

### Eindpresentatie PPA

Na afloop van de MasterClass krijg je geruime tijd om je verbetervoorstellen SMART uit te werken zodat je het geheel kunt presenteren tijdens de eindpresentatie. Tijdens deze eindpresentatie zal een beoordelingscommissie bestaande uit deskundige van EC Meubel en BosMti je beoordelen op de kwaliteit en haalbaarheid van de gepresenteerde verbetervoorstellen.

### Na afloop van de cursus

Na afloop van deze MasterClass beschik je over die competenties om betrokkenen te enthousiasmeren om daarmee een project effectief en efficiënt te laten verlopen. Na het volledig afronden van de MasterClass Projectmanagement ontvang je een branchediploma van BosMti Diensten BV en EC Meubel.

### Subsidie

Je werkgever kan bij het desbetreffende scholingsfonds, zoals EC Meubel of SSWT, een aanvraag doen voor scholingssubsidie. BosMti Diensten BV is niet aansprakelijk voor het al dan niet ontvangen van scholingssubsidie.

### Locatie

BosMti Diensten BV, De Huufkes 114, Nuenen

### Investing en voorwaarden

De cursuskosten bedragen € 335, - per cursusdag per deelnemer en exclusief BTW. De kosten van lesmateriaal en lunch zijn inbegrepen. De cursus start bij minimaal 8 deelnemers, het maximale aantal deelnemers bedraagt 14 deelnemers.


### Meld je direct aan

Enthousiast? Meld je aan via: [HIER AANMELDEN](#)

Wil je nog meer weten over deze MasterClass, neem dan contact op met Rick van Mierlo: (06) 25213160

## Hoe gaan we aan de slag

Tijdens deze MasterClass wordt er gewerkt aan vier modules, zie daarvoor onderstaand schema en lessentabel.



## Tijdspad

De MasterClass Projectmanagement omvat 9 cursusdagen volgens onderstaand schema:

Datum:	Tijden:	Module:	Uitvoerder:
Dinsdag 2 februari 2027	09:00 – 16:00 uur	Projectmanagement	Censor
Dinsdag 16 februari 2027	09:00 – 14:00 uur	Projectmanagement	Censor
	14.00 – 16.00 uur	ProjectProcesAnalyse (PPA)	BosMti
Dinsdag 2 maart 2027	09:00 – 16:00 uur	Communicatie en leidinggeven	Censor
Dinsdag 16 maart 2027	09:00 – 16:00 uur	Communicatie en leidinggeven	Censor
Dinsdag 30 maart 2027	09:00 – 16:00 uur	Communicatie en leidinggeven	Censor
Dinsdag 13 april 2027	09:00 – 16:00 uur	Financieel management	BosMti
Dinsdag 20 april 2027	09:00 – 16:00 uur	Financieel management	BosMti
Dinsdag 11 mei 2027	09:00 – 16:00 uur	Lean-QRM / data in projecten	Data2improve
Dinsdag 25 mei 2027	09:00 – 14:00 uur	Projectplanning	QRM-planning
	14.00 – 16.00 uur	PPA – presentatie (voorbereiding)	BosMti
Woensdag 6 oktober 2027	Individuele tijd	PPA – presentatie (uitvoering)	BosMti

